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DESCRIPCIÓN GENERAL  

Uno de los objetivos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a través del Fondo de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones (FDT), es reducir la brecha digital mediante el desarrollo de proyectos y el otorgamiento 

de subsidios; los cuales están abocados en la búsqueda de soluciones que permitan brindar acceso a los 

servicios de telecomunicaciones a todas aquellas localidades apartadas que aún no se han visto beneficiadas 

con los importantes avances de este sector; desarrollando o potenciando las redes de telecomunicaciones 

existentes, que nos permitan llegar cada vez, a áreas más aisladas de nuestro país.  

En este contexto, se han desarrollado diferentes iniciativas que han considerado localidades pertenecientes a 

la Región de Aysén.  

Cabe señalar, que las zonas de cobertura de cada localidad beneficiada, son polígonos referenciales 

delimitados al sector poblacional más concentrado, los cuales dispondrán de servicio de telecomunicaciones, 

según el alcance de cada proyecto. 

El estado de avance de éstas iniciativas se indican a continuación: 

PROYECTO /CONCURSO ESTADO 
SUBSIDIO/ 

CONTRAPRESTACIÓ
N 

SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES 

 
AÑO DE 

ADJUDICACIÓN 

 
TÉRMINO PERÍODO DE 

OBLIGATORIEDAD BENEFICIO EN LA REGIÓN  

TODO CHILE 
COMUNICADO IDCI 

EN OPERACIÓN 
$ 294.994.651 
(REGIONAL) 

OFERTA TRANSMISIÓN 
DE DATOS (INTERNET) 

DICIEMBRE 2009 DICIEMBRE 2023 
21 LOCALIDADES (SERVICIO 

PÚBLICO) Y 2 NODOS (SERVICIO 
INTERMEDIO) 

CONECTIVIDAD PARA LA 
EDUCACIÓN 

EN OPERACIÓN 
$ 5.287.888.000.- 

(NACIONAL) 

TRANSMISIÓN DE 
DATOS (INTERNET) 

GRATUITO 
JULIO 2011 

INICIALMENTE 2 AÑOS 
(EXTENDIDO A 

DICIEMBRE DE 2021) 

19 ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES 

PROYECTO FIBRA 
ÓPTICA AUSTRAL 
(TRONCAL TERRESTRE 
AYSÉN) 

EN OPERACIÓN 
$62.280.000.000  

(TOTAL) 
SERVICIO INTERMEDIO 
DE INFRAESTRUCTURA 

2018 (Los Lagos y 
Aysén) 

CUARTO TRIMESTRE DE 
2041 

14 POIIT 

FIBRA ÓPTICA 
NACIONAL (FON) 
 

EN 
IMPLEMENTACIÓN 
  

$ 75.093.899.822 
SERVICIO INTERMEDIO 
DE INFRAESTRUCTURA 

ABRIL 2020  
(Primer llamado) 

ABRIL 2021 (Segundo 
llamado) 

SEGUNDO SEMESTRE 
2042 Y SEGUNDO 
SEMESTRE 2043 

12 COMUNAS 

CONECTIVIDAD PARA LA 
EDUCACIÓN  2030 

EN 
IMPLEMENTACIÓN 

1er LLAMADO: 
$ 12.783.000.000.- 

2° LLAMADO: 
$ 2.733.246.219.- 

 

TRANSMISIÓN DE 
DATOS (INTERNET 
GRATUITO) 

DICIEMBRE 2020 
(Primer llamado) 

MAYO 2021 
(Segundo llamado) 

DICIEMBRE 2029 
78 ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES  

PROYECTOS 
REGIONALES DE ÚLTIMA 
MILLA  

EN PREPARACIÓN 
Y COORDINACIÓN 
REGIONAL 

 
$ 14.980.000.000.- 

 

OFERTA DE 
TRANMISIÓN DE DATOS 
Y TELEFONÍA MÓVIL  

 
 
- 

 
 
- 

8  LOCALIDADES 
PRELIMINARES 

CONCURSO 2,6 [GHZ] EN OPERACIÓN 
CONTRAPRESTACIÓ
N DE LICITACIÓN DE 

ESPECTRO 

OFERTA TRANSMISIÓN 
DE DATOS (INTERNET) 

2012 MARZO 2043 11 LOCALIDADES 

CONCURSO 700 [MHZ] EN OPERACIÓN 
CONTRAPRESTACIÓ
N DE LICITACIÓN DE 

ESPECTRO 

OFERTA TRANSMISIÓN 
DE DATOS (INTERNET) 

Y TELEFONÍA MÓVIL 
2014 SEPTIEMBRE 2045 55 LOCALIDADES  

CONCURSO 5G 
EN 

IMPLEMENTACIÓN 

CONTRAPRESTACIÓ
N DE LICITACIÓN DE 

ESPECTRO 

OFERTA TRANSMISIÓN 
DE DATOS (INTERNET) 
Y TELEFONÍA MÓVIIL,   

CON TECNOLOGÍA LTE 
ADVANCED PRO Y 5G 

2020 30 AÑOS 11 LOCALIDADES 
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PROYECTOS SUBSIDIADOS  

1. PROYECTO TODO CHILE COMUNICADO – IDCI - EN OPERACIÓN – 

SUBSIDIO REGIONAL OTORGADO $294.994.651.- 

Este proyecto representa una inversión total de $35.000 millones, donde un 65% de este monto, $ 22.600 

millones, corresponde al subsidio- inversión pública- que se financia en partes iguales por el Fondo de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones y regiones. 

El concurso público a nivel nacional, fue realizado el año 2008, cuyo objetivo fue la construcción y operación 

de redes de telecomunicaciones para la provisión del servicio de acceso a Internet, en localidades rurales 

carentes de acceso y que cuentan con un potencial de desarrollo productivo, que se fortalece a partir de la 

disponibilidad de dichos servicios.  

El proyecto benefició a un total de 1.474 localidades rurales y se desarrollaron tramos de Fibra Óptica en tres 

regiones del país (O´Higgins, Biobío, Aysén), las cuales se encuentran operando desde septiembre de 2010, 

específicamente en la región de Aysén, con 2 nodos en operación. 

El proyecto fue adjudicado al Consorcio Entel y representó una inversión total para la región de $294.994.651, 

beneficiando a 21 localidades: 

PROVINCIA COMUNA LOCALIDAD 

AYSÉN AYSÉN CALETA ANDRADE 

AYSÉN AYSÉN MAÑIGUALES 

AYSÉN AYSÉN PUERTO AGUIRRE 

AYSÉN CISNES LA JUNTA 

AYSÉN CISNES PUERTO CISNES 

AYSÉN CISNES PUYUGUAPI 

AYSÉN CISNES RAÚL MARÍN BALMACEDA 

AYSÉN GUAITECAS PUERTO MELINKA 

CAPITAN PRAT COCHRANE COCHRANE 

CAPITAN PRAT O'HIGGINS VILLA O'HIGGINS 

CAPITAN PRAT TORTEL TORTEL 

COIHAIQUE COIHAIQUE BALMACEDA 

COIHAIQUE COIHAIQUE EL BLANCO 

COIHAIQUE LAGO VERDE LAGO VERDE 

GENERAL CARRERA CHILE CHICO CHILE CHICO 

GENERAL CARRERA CHILE CHICO PUERTO BERTRAND 

GENERAL CARRERA CHILE CHICO PUERTO GUADAL 

GENERAL CARRERA RÍO IBÁÑEZ BAHÍA MURTA 

GENERAL CARRERA RÍO IBÁÑEZ CERRO CASTILLO 

GENERAL CARRERA RÍO IBÁÑEZ PUERTO IBÁÑEZ 

GENERAL CARRERA RÍO IBÁÑEZ PUERTO RÍO TRANQUILO 
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Nodos en operación: 

PROVINCIA COMUNA LOCALIDAD 

COIHAIQUE COIHAIQUE EL BLANCO 

GENERAL CARRERA RÍO IBÁÑEZ PUERTO IBÁÑEZ 

 

El 100% de las localidades de la región contempladas en el proyecto, cuentan con servicio de acceso a 
Internet, permitiendo a los ciudadanos adquirir el plan “Todo Chile Comunicado”- BAM, por un valor mensual 
de $14.220 (IVA incluido), el cual se actualiza periódicamente según índices de indexación establecidos en 
las bases de este concurso (IPM). Además, la empresa cobra un monto de $ 9.990 (IVA Incluido) por el 
módem, si el usuario así lo requiere. Esta oferta comercial se encontrará vigente hasta diciembre del año 
2023. 

 Los puntos de venta en la región informados por la adjudicataria, son los siguientes: 

PROVINCIA COMUNA TIPO DIRECCIÓN 

AYSÉN PUERTO AYSÉN SUCURSAL SARGENTO ALDEA N°1202 

COYHAIQUE COYHAIQUE SUCURSAL ARTURO PRAT N° 320, LOCAL 1-2-3 

 

 

2. PROYECTO CONECTIVIDAD PARA LA EDUCACIÓN - EN OPERACIÓN – 

SUBSIDIO NACIONAL OTORGADO AÑO 2022 $5.287.888.000.- 

A partir del año 2010, surge el proyecto “Conectividad para la Educación”, iniciativa conjunta entre el 

Ministerio de Educación y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, con el desafío de conectar con Internet gratuita y de calidad a todas las escuelas 

municipales y particulares subvencionadas del país y con la finalidad de impulsar el acceso a las tecnologías 

de información y comunicación. 

Con fecha 28 de Julio de 2011, se adjudicó el concurso público de Servicio de Transmisión de Datos con 

Acceso a Internet del Proyecto "Conectividad para la Educación", el cual dado su contribución al acceso a las 

tecnologías de información y comunicación y a diversos servicios de información y contenido, el Consejo de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones en la sesión LXXIV de fecha 27.01.2022, se informara sobre la 

extensión de la vigencia de este proyecto al 31 de diciembre de 2023. 

Desde septiembre a noviembre de 2022, se contabilizo mil trescientos setenta y nueve (1.379) modificaciones 

del parque de Establecimientos respecto de mayo de 2022, quedando en 2.011 establecimientos conectados 

en virtud del proyecto con una matrícula de 564.792 alumnos. Esta disminución se debe a la migración de los 

establecimientos al nuevo proyecto de conectividad para la educación 2030. 
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Al mes de noviembre de 2022, se encuentran con servicio 19 establecimientos educacionales en la región: 

COMUNA NOMBRE RBD 
N° 

ALUMNOS 
TECNOLOGÍA 

AYSEN ESCUELA BASICA 8376 346 FIBRA ÓPTICA 

AYSEN ESCUELA MANIHUALES 8380 277 ADSL/COAXIAL 

AYSEN LICEO SAN JOSE U.R. 24207 469 FIBRA ÓPTICA 

AYSEN COLEGIO SAGRADA FAMILIA 24209 705 ADSL/COAXIAL 

AYSEN ESCUELA LITORAL AUSTRAL 24229 406 FIBRA ÓPTICA 

CHILE CHICO LICEO LUISA RABANAL DE PALMA 8394 234 FIBRA ÓPTICA 

CHILE CHICO ESC. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME 8398 91 3G 

CHILE CHICO ESCUELA DE PUERTO BERTRAND 8399 3 3G 

CISNES ESCUELA GUIDO GOMEZ MUÑOZ 8388 499 FIBRA ÓPTICA 

CISNES ESCUELA EUSEBIO IBR SCHEPELER 8391 211 3G 

COCHRANE LICEO AUSTRAL LORD COCHRANE 24201 248 FIBRA ÓPTICA 

COYHAIQUE LICEO JOSEFINA AGUIRRE MONTENEGRO 8345 347 FIBRA ÓPTICA 

COYHAIQUE ESCUELA BAQUEDANO 8348 546 FIBRA ÓPTICA 

COYHAIQUE ESCUELA RURAL CON INTERNADO RIO BLANCO 8356 83 3G 

COYHAIQUE ESCUELA JOSE ANTOLIN SILVA ORMENO 8358 64 3G 

COYHAIQUE ESCUELA ALTAMIRA PARA EL DES.DE LA COM. 24214 789 FIBRA ÓPTICA 

LAGO VERDE ESC.CON INTERNADO JOSE MIGUEL CARRERA 8371 50 3G 

O'HIGGINS ESCUELA PIONEROS DEL SUR 8409 100 3G 

RIO IBANEZ ESCUELA RURAL CERRO CASTILLO 8403 64 3G 

 

 

3. PROYECTO FIBRA ÓPTICA AUSTRAL-TRONCALES TERRESTRES DE AYSÉN Y 

LOS LAGOS – EN OPERACIÓN - SUBSIDIO OTORGADO EN LA REGIÓN: 

$4.317.990.056.- 

 

Atendida la adjudicación parcial del Concurso Público “Fibra Óptica Austral”, Código: FDT-2017-01, el 

Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en su sesión LII, de 16.10.2017, autorizó realizar un nuevo 

llamado a Concurso Público para las Troncales Terrestres que no resultaron adjudicadas en la fase anterior, 

esto es las Troncales Terrestres de Aysén y Los Lagos.   

Para desarrollar esta nueva iniciativa, el Estado dispuso de la entrega de un subsidio máximo en CLP de 

$6.567.569.069.-, destinado a subsidiar a las empresas que construyan, operen y exploten la infraestructura 

requerida para la implementación de las Troncales Terrestres antes indicadas, las cuales se operarán a través 

de una concesión de servicio intermedio de telecomunicaciones que únicamente provea infraestructura física 

para telecomunicaciones. 

Con fecha 08 de mayo de 2019, el Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones adjudicó el concurso a 

la empresa Silica Networks Chile S.A., y el día 07 de noviembre de 2019, el Adjudicatario publicó los Decretos 

de Concesión respectivos en el Diario Oficial.  

El subsidio adjudicado por Troncal Terrestre es el que se presenta en la siguiente tabla: 
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CÓDIGO PROYECTO TRONCAL DE INFRAESTRUCTURA ÓPTICA SUBSIDIO ADJUDICADO (CLP) 

FDT-2017-01-2-AYS Troncal Terrestre Aysén  $4.317.990.056.- 

FDT-2017-01-2-LAG Troncal Terrestre Los Lagos  $1.820.084.740.- 

 

La Troncal Terrestre Aysén contempla 14 POIIT Terrestres comprometidos en las localidades definidas de la 

Región de Aysén, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

REGIÓN PROVINCIA COMUNA LOCALIDAD 

AYSÉN CAPITÁN PRAT TORTEL CALETA TORTEL 

AYSÉN CAPITÁN PRAT COCHRANE LOS ÑADIS 

AYSÉN CAPITÁN PRAT COCHRANE COCHRANE 

AYSÉN GRAL. CARRERA CHILE CHICO PUERTO BERTRAND 

AYSÉN GRAL. CARRERA CHILE CHICO PUERTO GUADAL 

AYSÉN GRAL. CARRERA CHILE CHICO MALLÍN GRANDE 

AYSÉN GRAL. CARRERA CHILE CHICO CHILE CHICO 

AYSÉN GRAL. CARRERA RÍO IBÁÑEZ PTO. RÍO TRANQUILO 

AYSÉN GRAL. CARRERA RÍO IBÁÑEZ BAHÍA MURTA 

AYSÉN GRAL. CARRERA RÍO IBÁÑEZ CERRO CASTILLO 

AYSÉN COYHAIQUE COYHAIQUE EL BLANCO 

AYSÉN COYHAIQUE COYHAIQUE COYHAIQUE 

AYSÉN GRAL. CARRERA RÍO IBÁÑEZ PUERTO ING. IBÁÑEZ 

AYSÉN COYHAIQUE COYHAIQUE BALMACEDA 

 

 

Conforme lo previsto en las Bases Específicas del Concurso, la Beneficiaria solicitó la prórroga de un mes 

para la entrega de los Informes de Ingeniería de Detalle de los Proyectos adjudicados, la cual fue autorizada 

por SUBTEL. En consecuencia, con fecha 07 de mayo de 2020, la Beneficiaria ingresa los Informes de 

Ingeniería de Detalle de la Troncal Terrestre Aysén y de la Troncal Terrestre Los Lagos, dentro del plazo 

autorizado previamente, la cual —según el procedimiento establecido en las Bases de Concurso— fue 

revisada por la Contraparte Técnica del Concurso, quien formuló reparos y observaciones sobre dicha 

versión. En razón de lo anterior, el día 14 de julio de 2020, la Beneficiaria presenta nuevas versiones de los 

informes dentro de los plazos establecidos para ello, los cuales fueron aprobados, en términos generales, por 

la Contraparte Técnica designada por Subtel, sin perjuicio de las observaciones que fueron planteadas sobre 

tales versiones. Actualmente, la Beneficiaria se encuentra trabajando en la resolución de dichas 

observaciones, en una labor conjunta entre el equipo de apoyo técnico de Subtel y el equipo técnico de Silica 

Networks Chile S.A. Con fecha 14 de agosto de 2021, SUBTEL informa sobre el resultado e la evaluación de 

la contraparte técnica a la cuarta versión del IID de la Troncal Terrestre Aysén, mediante el cual se levantan 

observaciones que deben ser subsanadas por la Beneficiaria. En el mes de agosto de 2021, Silica Networks 

Chile S.A. presenta solicitud de modificación del Decreto N° 171 de la Troncal Terrestre Aysén, cuyo extracto 

es publicado con fecha 25 de septiembre de 2021 en el Diario Oficial. 
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El día 25 de agosto de 2021 Silica Networks Chile S.A., solicita recepción de obras para la Troncal Terrestre 

Aysén. Con fecha 06 de octubre de 2021, SUBTEL notifica resultados de la recepción de obras, las que 

fueron aprobadas con observaciones, durante el mes de octubre la Adjudicataria remite información respecto 

de la subsanación de las observaciones. Finalmente, con fecha 04 de noviembre de 2021, se recepcionan 

obras y actualmente el servicio asociado a la Troncal Terrestre Aysén se encuentra operativo. 

 

A la fecha de elaboración de la presente minuta, el operador de telecomunicaciones Compañía Nacional de 

Teléfonos, Telefónica del Sur S.A. ha celebrado un contrato con Silica Networks Chile S.A., por un Canal 

Óptico Terrestre, utilizando los TRIOT Terrestres que conectan a los POIIT Terrestres de las localidades de 

Coyhaique, El Blanco, Balmaceda, Puerto Ingeniero Ibáñez, Chile Chico, Mallín Grande y Puerto Guadal. 

 

La información detallada sobre este proceso concursal se encuentra disponible en la página web institucional, 

en el siguiente enlace: https://www.subtel.gob.cl/foaustral2018/. 

 

 

4. PROYECTO CONECTIVIDAD PARA LA EDUCACIÓN 2030- EN 

IMPLEMENTACIÓN – SUBSIDIO OTORGADO $13.804.211.405.-  

Debido a los excelentes resultados del proyecto, el Ministerio de Educación (MINEDUC) manifestó su 

intención de dar continuidad a esta iniciativa buscando incorporar diversas mejoras que respondan a una 

actualización de las necesidades de digitalización de los establecimientos educacionales del país y que 

promuevan la conexión de los establecimientos ubicados en zonas rurales aisladas. En este sentido, se ha 

constituido una mesa técnica entre el Ministerio de Educación, a través del Centro de Innovación y la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones a través de la Gerencia del Fondo de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones, para concretar el diseño y ejecución de una nueva iniciativa que permita dotar de 

conectividad de Internet al parque completo de establecimientos educacionales subvencionados del país 

definido por MINEDUC. Los principales hitos llevados a cabo a la fecha son los siguientes: 

● Durante febrero y primera quincena de marzo de 2019, la mesa técnica realizó una consulta al 

mercado complementada con reuniones bilaterales con la Industria para obtener mayores 

antecedentes respecto de los servicios de conectividad a Internet a considerar en la nueva iniciativa. 

●  Recabada la información de la consulta al mercado se dio inicio a un trabajo conjunto con MINEDUC 

para la elaboración de bases de Concurso del nuevo proyecto, que concluyó a fines del 2019 con las 

bases de concurso para la nueva iniciativa “Conectividad para la Educación 2030”. 

● Con fecha 30 de abril de 2020, las Bases de Concurso fueron tomadas de razón por parte de la 

Contraloría General de la República, efectuándose el respectivo llamado a Concurso en el Diario 

Oficial el día 08 de mayo de 2020.  

https://www.subtel.gob.cl/foaustral2018/
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● La recepción de Propuestas se realizó el 05 de agosto de 2020, llevándose a cabo el respectivo acto 

de apertura el día 12 de agosto de 2020. En términos de postulación, se recibieron 12 Propuestas 

con postulaciones para las 70 Zonas consideradas en el Concurso.  

● Posterior a la recepción de Propuestas, se dio paso al proceso de evaluación de las mismas, cuyo 

término se llevó a cabo a fines de noviembre de 2020. 

● La adjudicación del Proyecto se llevó a cabo en la LXIII sesión del Consejo de desarrollo de las 

telecomunicaciones, el día 10 de diciembre de 2020. Como resultado, 54 Zonas de postulación 

fueron adjudicadas a 9 Proponentes, quedando 16 Zonas de postulación desiertas. 

● Las 54 Zonas adjudicadas corresponden a un total de 8.355 EES, beneficiando a 2,8 millones de 

alumnos. El 57% de los EES adjudicados contará con conexión vía fibra óptica, distribuyéndose el 

resto entre conexiones vía enlaces de microondas, redes HFC, soluciones satelitales y 4G. Al inicio 

del servicio se contará con un ancho de banda promedio de 195 kbps por alumno, para llegar a 

1.000 kbps por alumno al final de período. 

● Con fecha 23 de diciembre 2020 se notificó a las Proponentes respecto del resultado de la 

adjudicación, dando paso a los procesos de solicitud de Resolución de Asignación y otorgamiento o 

modificación de Concesión, según corresponda, por parte de las Proponentes que resultaron 

Adjudicatarios de los servicios de conectividad. 

● La implementación de las 3 etapas de esta adjudicación se inició en el mes de octubre de 2021. 

● La LXV Sesión del Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, del día 31.03.2021, autorizó 

realizar un nuevo llamado a Concurso para 15 de las 16 Zonas no adjudicadas. 

● El día miércoles 16 de junio de 2021 se publicó el segundo llamado a Concurso. 

● Con fecha 18 de agosto se reciben las primeras solicitudes de Recepción de Obra para las zonas 28 

y 54 (GTD Manquehue) correspondientes al primer llamado. 

● El día lunes 13 de septiembre de 2021 finalizó el periodo de recepción de propuestas para el 

segundo Concurso, en el cual se recibieron propuestas de parte de cinco operadores para 12 de las 

15 zonas de postulación no adjudicadas del concurso anterior. 

● El día lunes 20 de septiembre de 2021 se lleva a cabo el Acto de Apertura para el segundo 

Concurso. 

● Con fecha 16 de septiembre de 2021 se recibe el primer Oficio Aprobatorio por parte de Fiscalización 

relacionado a la Recepción de Obras de la zona 28. 

● La adjudicación de 3 zonas postuladas a este segundo concurso se realizó el 09 de diciembre de 

2021. 
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● Con fecha 11 de noviembre de 2021 Contraloría hizo toma de razón del último decreto de 

otorgamiento. 

● Con fecha 27 de diciembre de 2021  se finalizó la publicación de decretos en el Diario Oficial de 

parte de las adjudicatarias del primer concurso. 

● En relación al segundo llamado del concurso, se tiene que el 15 de junio de 2022 los decretos del 

operador Netland fueron ingresados a la Contraloría General de la Republica y en el caso del 

operador Luz Linares su decreto fue ingresado a la CGR el día 23 de junio. 

● Se destaca que durante este periodo se aprobó en el CDT el aumento de presupuesto para el 

proyecto considerando el tercer llamado pronto a realizarse, donde se hicieron algunas mejoras a las 

Bases Específicas del Concurso, actualmente las bases fueron ingresaron  a Controlaría. 

● Al mes de diciembre del año 2022 se encuentran con inicio formal del servicio de conectividad un 

total de 6.750 establecimientos.  

● En relación al segundo concurso en la semana 27 del presente año CGR solicito antecedentes 

complementarios para ambas empresas, las cuales informaron mediante minuta en la semana 36, 

donde el documento presentado por Netland fue aceptado y sus decreto 141/2022 y 142/2022 fueron 

recibidos por CGR el 20/09/2022, el documento enviado por Luzlinares se encuentra en evaluación a 

la semana 38.   

● Con respecto al tercer concurso, se les da toma de razón con alcances a las bases del concurso  el 

23/08/2022, siendo publicadas el día 05/09/2022 en el diario oficial (Código CVE: 2181055). El 

siguiente hito a cumplirse es la Recepción de consultas y aclaraciones 27/09/2022. 

 

Específicamente, en la Región de Aysén resultaron beneficiados 78 establecimientos educacionales en el 

primer llamado a concurso, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

RBD COMUNA NOMBRE ESTABLECIMIENTO MATRÍCULA TECNOLOGÍA 

8374 AYSÉN ESCUELA DESPERTAR 40 FIBRA ÓPTICA 

8375 AYSÉN LICEO POLITECNICO DE AYSEN 581 FIBRA ÓPTICA 

8376 AYSÉN ESCUELA BASICA MUNICIPAL POETISA GABRIELA MISTRAL 352 FIBRA ÓPTICA 

8377 AYSÉN ESCUELA AYSEN 213 FIBRA ÓPTICA 

8380 AYSÉN LICEO MANIHUALES 412 FIBRA ÓPTICA 

8382 AYSÉN ESCUELA CARLOS CONDELL 55 SATELITAL 

8384 AYSÉN ESCUELA ALMIRANTE SIMPSON 159 FIBRA ÓPTICA 

11612 AYSÉN ESCUELA BASICA RIBERA SUR 217 FIBRA ÓPTICA 

24203 AYSÉN LICEO RAUL BROUSSAIN CAMPINO 338 FIBRA ÓPTICA 

24207 AYSÉN LICEO SAN JOSE U.R. 479 FIBRA ÓPTICA 

24209 AYSÉN COLEGIO SAGRADA FAMILIA 607 FIBRA ÓPTICA 

24213 AYSÉN LICEO BICENTENARIO SANTA TERESA DE LOS ANDES 449 FIBRA ÓPTICA 

24223 AYSÉN ESCUELA DE LENGUAJE KALEM 117 FIBRA ÓPTICA 

24229 AYSÉN ESCUELA LITORAL AUSTRAL 497 FIBRA ÓPTICA 
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RBD COMUNA NOMBRE ESTABLECIMIENTO MATRÍCULA TECNOLOGÍA 

24230 AYSÉN COLEGIO KALEM 974 FIBRA ÓPTICA 

24241 AYSÉN CENTRODE ESTUDIOS PATAGONIA DE AYSEN 209 FIBRA ÓPTICA 

40137 AYSÉN COLEGIO SINAI 130 FIBRA ÓPTICA 

8394 CHILE CHICO LICEO LUISA RABANAL PALMA 342 FIBRA ÓPTICA 

8397 CHILE CHICO ESCUELA TULIO BURGOS RIVERA 11 SATELITAL 

8398 CHILE CHICO ESC. LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS RIQUELME 54 SATELITAL 

8399 CHILE CHICO ESCUELA DE PUERTO BERTRAND 8 SATELITAL 

24216 CHILE CHICO ESCUELA BASICA DE CHILE CHICO 510 FIBRA ÓPTICA 

8388 CISNES ESCUELA GUIDO GOMEZ MUNOZ 489 FIBRA ÓPTICA 

8389 CISNES ESCUELA AMANDA LABARCA HUBERSTONE 22 SATELITAL 

8390 CISNES ESCUELA HAMBURGO 99 FIBRA ÓPTICA 

8391 CISNES ESCUELA EUSEBIO IBAR SCHEPELER 342 FIBRA ÓPTICA 

24204 CISNES LICEO ARTURO PRAT CHACON 221 FIBRA ÓPTICA 

24210 CISNES ESC. PART.MADRE DE LA DIVINA PROVIDENCIA 11 SATELITAL 

24218 CISNES ESC.NUESTRA SRA DE LA DIVINA PROVIDENCIA 6 SATELITAL 

8408 COCHRANE ESC. BASICA HERNAN MERINO CORREA 532 FIBRA ÓPTICA 

24201 COCHRANE LICEO BICENTENARIO AUSTRAL LORD COCHRANE 229 FIBRA ÓPTICA 

8345 COYHAIQUE LICEO JOSEFINA AGUIRRE MONTENEGRO 388 FIBRA ÓPTICA 

8346 COYHAIQUE ESCUELA VICTOR DOMINGO SILVA 248 FIBRA ÓPTICA 

8348 COYHAIQUE ESCUELA BAQUEDANO 486 FIBRA ÓPTICA 

8349 COYHAIQUE ESCUELA PEDRO QUINTANA MANSILLA 766 FIBRA ÓPTICA 

8351 COYHAIQUE ESCUELA DIFERENCIAL ESPANA 114 FIBRA ÓPTICA 

8352 COYHAIQUE LICEO REPUBLICA ARGENTINA 328 FIBRA ÓPTICA 

8353 COYHAIQUE ESCUELA NIEVES DEL SUR 214 FIBRA ÓPTICA 

8354 COYHAIQUE ESCUELA RURAL PABLO CEA VASQUEZ 18 SATELITAL 

8355 COYHAIQUE ESCUELA RURAL PABLO NERUDA 64 SATELITAL 

8356 COYHAIQUE ESCUELA RURAL CON INTERNADO RIO BLANCO 53 SATELITAL 

8357 COYHAIQUE ESCUELA RURAL VALLE SIMPSON 61 SATELITAL 

8358 COYHAIQUE ESCUELA JOSE ANTOLIN SILVA ORMENO 75 SATELITAL 

8361 COYHAIQUE ESCUELA RURAL VALLE DE LA LUNA 42 SATELITAL 

8362 COYHAIQUE ESCUELA RURAL ARROYO EL GATO 14 SATELITAL 

8365 COYHAIQUE LICEO SAN FELIPE BENICIO DE COYHAIQUE 1.066 FIBRA ÓPTICA 

8366 COYHAIQUE COLEGIO LYON COLLEGE 204 FIBRA ÓPTICA 

8367 COYHAIQUE COLEGIO MATER DEI DE COYHAIQUE 1.080 FIBRA ÓPTICA 

8368 COYHAIQUE ESCUELA PARTICULAR SAN JOSE OBRERO 575 FIBRA ÓPTICA 

8369 COYHAIQUE LICEO AGRICOLA DE LA PATAGONIA 154 SATELITAL 

11608 COYHAIQUE LICEO TECNICO PROFESIONAL JUAN PABLO II 870 FIBRA ÓPTICA 

16975 COYHAIQUE COLEGIO UNIÓN FRATERNA 214 FIBRA ÓPTICA 

16983 COYHAIQUE COLEGIO EL CASTILLO 42 FIBRA ÓPTICA 

20361 COYHAIQUE COLEGIO TRAPANANDA 131 FIBRA ÓPTICA 

24206 COYHAIQUE CENTRO INTEGRAL DE EDUCACIÓN ALBORADA 1.362 FIBRA ÓPTICA 

24212 COYHAIQUE COLEGIO ALIANZA AUSTRAL DE COYHAIQUE 839 FIBRA ÓPTICA 

24214 COYHAIQUE ESCUELA ALTAMIRA DE COYHAIQUE 524 FIBRA ÓPTICA 

24215 COYHAIQUE CENTRO DE EDUCACION INTEGRADA DE ADULTOS 116 FIBRA ÓPTICA 

24224 COYHAIQUE COLEGIO ANTOINE DE SAINT EXUPERY 790 FIBRA ÓPTICA 

24226 COYHAIQUE COLEGIO EL CAMINO DE LA FUENTE 743 FIBRA ÓPTICA 

24231 COYHAIQUE COLEGIO DIEGO PORTALES 529 FIBRA ÓPTICA 

24232 COYHAIQUE ESCUELA ESPECIAL PRE-BASICA CLUB DE LEONES 69 FIBRA ÓPTICA 

24233 COYHAIQUE LICEO FRANCISCO XAVIER BUTINA 431 FIBRA ÓPTICA 
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RBD COMUNA NOMBRE ESTABLECIMIENTO MATRÍCULA TECNOLOGÍA 

24236 COYHAIQUE COLEGIO CAMPO DE HIELO 198 FIBRA ÓPTICA 

24237 COYHAIQUE CEIA JOSEFINA MENDEZ E.I.R.L. 171 FIBRA ÓPTICA 

24238 COYHAIQUE CENTRO DE ESTUDIOS PATAGONIA LTDA 248 FIBRA ÓPTICA 

24240 COYHAIQUE LICEO BICENTENARIO ALTOS DEL MACKAY 415 FIBRA ÓPTICA 

24243 COYHAIQUE COLEGIO CRISTIANO SEMBRADORES 247 FIBRA ÓPTICA 

8392 GUAITECAS LICEO MELINKA 276 FIBRA ÓPTICA 

8393 GUAITECAS ESCUELA DE REPOLLAL 19 SATELITAL 

8370 LAGO VERDE ESCUELA MUNICIPAL VILLA AMENGUAL 25 FIBRA ÓPTICA 

8371 LAGO VERDE ESC.CON INTERNADO JOSE MIGUEL CARRERA 42 SATELITAL 

8409 O'HIGGINS ESCUELA PIONEROS DEL SUR 108 SATELITAL 

8401 RÍO IBÁÑEZ ESCUELA GABRIELA MISTRAL 55 SATELITAL 

8403 RÍO IBÁÑEZ LICEO BICENTENARIO RURAL CERRO CASTILLO 115 SATELITAL 

8404 RÍO IBÁÑEZ ESCUELA AONIKENK 136 SATELITAL 

8405 RÍO IBÁÑEZ ESCUELA RURAL CARRETERA AUSTRAL 26 SATELITAL 

8410 TORTEL ESCUELA MUNICIPAL CDTE LUIS BRAVO BRAVO 92 SATELITAL 

 

 

Toda la información relacionada con el Concurso se encuentra en el siguiente 
link:  www.subtel.gob.cl/cpe2030 
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PROYECTOS EN PREPARACIÓN Y PROCESO CONCURSAL 

5. PROYECTOS DE ÚLTIMA MILLA – EN PREPARACIÓN - COORDINACIÓN 

REGIONAL 
 

Los Proyectos Fibra Óptica Nacional (FON) y Fibra Óptica Austral (FOA), generan rutas de infraestructura 

para llegar a la mayoría de las comunas del país. Esta inversión pública realizada a nivel nacional en materia 

de infraestructura de alta capacidad de telecomunicaciones es una primera capa necesaria, pero no involucra 

conectividad ni servicios de telecomunicaciones para el usuario final. Debido a esto, surge la necesidad de 

generación de Proyectos de Última Milla, cuyo objetivo es generar la conectividad que permita llegar con 

servicios a los usuarios. 

Desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se ha realizado un trabajo en conjunto con los distintos 

Gobiernos Regionales y autoridades locales, para poder establecer un levantamiento y priorización de 

localidades a atender y otorgar una solución en materia de telecomunicaciones. Posterior a aquel 

levantamiento, el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones ha presentado 16 anteproyectos para que 

así los usuarios finales puedan hacer uso del servicio. 

Diversos han sido los avances que a nivel nacional han tenido estas iniciativas. Cabe tener en consideración 

que los diseños presentados por esta Subsecretaría pasan a una aprobación por el Consejo Regional de cada 

región (primero por una comisión y luego en el pleno), quienes finalmente son los encargados de otorgar la 

disponibilidad presupuestaria para llevar a cabo los distintos Proyectos. 

Luego de cumplirse el hito mencionado anteriormente, comenzaría a desarrollarse un proceso licitatorio como 

los que lleva a cabo la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a través del Fondo de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones. 

Diagrama del proceso:

 

Cabe señalar que, los proyectos de Última Milla, consideran soluciones en telecomunicaciones tales como 

telefonía móvil y datos, extensiones de fibra óptica e internet hogar. 
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ESTADO DE PROYECTOS DE ÚLTIMA MILLA 

Es importante mencionar que, el financiamiento de este tipo de iniciativas, está siendo gestionada con 
recursos de la región a través del FNDR. Hoy en día, a nivel nacional, estos anteproyectos tienen un valor de 
$173.247.962.554.- beneficiando a 1.342 localidades. Respecto de la región de Ñuble, aún no se define la 
cantidad de las localidades que comprenden la segunda etapa del Anteproyecto, ya que correspondería 
definirlas posterior a la primera etapa de infraestructura. La cantidad de localidades a beneficiar aumentaría 
con esta definición. Lo mismo para la Región de Magallanes en su segunda etapa. 

Por otra parte, podemos informar que actualmente se han aprobado Proyectos de Última Milla en las regiones 

de Atacama, Coquimbo, O’Higgins, Maule, Ñuble, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes con una 

disponibilidad presupuestaria de $80.953.016.263.- 

Para las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Biobío, y La Araucanía, está pendiente el 

pronunciamiento de los Gobiernos Regionales sobre los Anteproyectos presentados. En el caso de las 

regiones Arica y Parinacota, y Tarapacá, se ha solicitado modificación de la iniciativa, lo que una vez 

concluido debe ser validado por el Gobierno Regional y votado por parte del Consejo Regional. 

A continuación, se presenta un cuadro con el resumen de los avances: 

Región Localidades Costo Solución 
Comisión 

Core 
Pleno 
Core 

Estado Actual 

Arica y 
Parinacota 

42 $        7.626.832.384 Voz y Datos Móviles Pendiente Pendiente Reformulación de Anteproyecto. 

Tarapacá 20 $        6.106.905.363 Voz y Datos Móviles Pendiente Pendiente Reformulación de Anteproyecto. 

Antofagasta1 16 $      16.557.435.966 Voz y Datos Móviles Pendiente Pendiente Sin aprobación GORE. 

Atacama 53 $        7.420.736.000 
Infraestructura - Voz 

y Datos Móviles 
Aprobado Aprobado 

En elaboración de Decreto 
Aprobatorio. 

Coquimbo 43 $        6.448.888.000 Voz y Datos Móviles Aprobado Aprobado 
En elaboración de Bases de 

Concurso. 

Valparaíso 152 

$      14.223.706.592 

Voz y Datos Móviles Pendiente Pendiente Sin aprobación GORE. 

$        5.445.606.067 

Metropolitana 116 $      14.045.380.849 Internet Hogar Pendiente Pendiente Sin aprobación GORE. 

O'Higgins 120 $      15.505.676.808 Voz y Datos Móviles Aprobado Aprobado 
En elaboración de Bases de 

Concurso. 

Maule 156 $      11.775.088.406 
Infraestructura - 
Internet Hogar 

Aprobado Aprobado 
En elaboración de Convenio de 

Transferencia. 

Ñuble2 20 $        7.604.612.847 
Infraestructura - 
Internet Hogar 

Aprobado Aprobado 
Bases de Concurso en proceso de 

Toma de Razón. 

                                                                 

1 Se consideran aquellas localidades incluidas en los TRIOT y las localidades exigibles que correspondan a la solución de Voz y Datos 

Móviles. 

2 Número de localidades aumentará en una segunda etapa de Internet fijo. Número por definir. 
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Región Localidades Costo Solución 
Comisión 

Core 
Pleno 
Core 

Estado Actual 

Biobío 112 $      15.585.151.798 Voz y Datos Móviles Pendiente Pendiente Sin aprobación GORE. 

Araucanía3 69 $      12.703.927.272 
Infraestructura - Voz 

y Datos Móviles 
Pendiente Pendiente Sin aprobación GORE. 

Los Ríos 78 $        8.271.113.453 
Infraestructura - Voz 

y Datos Móviles 
Aprobado Aprobado 

En elaboración de Convenio de 
Transferencia. 

Los Lagos 332 $      14.980.000.000 Internet Hogar Aprobado Aprobado 
Bases de Concurso en proceso de 

Toma de Razón. 

Aysén 8 $        7.638.505.550 Voz y Datos Móviles Aprobado Aprobado 
En elaboración de Bases de 

Concurso. 

Magallanes 5 $        1.308.395.199 Internet Hogar Aprobado Aprobado 
Bases de Concurso en proceso de 

Toma de Razón. 

Total 1.342 $    173.247.962.554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 Se consideran localidades con solución de infraestructura óptica y aquellas que contemplan torres de telecomunicaciones. 
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CONTRAPRESTACIONES DE LICITACIONES DE ESPECTRO 

6. CONCURSO 2,6 GHZ – EN OPERACIÓN  

A través del llamado a concurso público para asignar concesiones de Servicio Público de Transmisión de 

Datos Fijo y/o Telefonía Móvil en las bandas de frecuencias 2,6 [GHz], se exigió como contraprestación a las 

concesionarias, otorgar oferta de conectividad a 543 localidades aisladas a lo largo del país, con servicio de 

trasmisión de datos.  

Como resultado de esta iniciativa, se adjudicaron los bloques de frecuencia A, B y C, a las empresas Claro 

Chile S.A. (Claro), Will S.A. (Entel) y Telefónica Móviles Chile S.A (Movistar), respectivamente, asignando 181 

localidades obligatorias a cada concesionaria. Las adjudicatarias iniciaron servicio de transmisión de datos, en 

marzo del 2015. 

Cabe señalar, que las adjudicatarias accedieron a un compromiso adicional (no obligatorio), para implementar 

el servicio de telefonía móvil en las localidades obligatorias, donde sólo exigía servicio de transmisión de 

datos.  

En la región de Aysén, este proyecto beneficia a 11 localidades según el siguiente detalle: 
 

PROVINCIA COMUNA NOMBRE LOCALIDAD ADJUDICATARIA TECNOLOGÍA 

AYSÉN CISNES MELIMOYU CLARO CHILE S.A. SATELITAL 

AYSÉN CISNES PUERTO GAVIOTA WILL S.A. 900 MHz 

AYSÉN CISNES SENO GALA CLARO CHILE S.A. 
SATELITAL 

BANDA KU 

AYSÉN GUAITECAS REPOLLAL CLARO CHILE S.A. SATELITAL 

COYHAIQUE COYHAIQUE EL GATO WILL S.A. 900 MHz 

COYHAIQUE COYHAIQUE ÑIREHUAO TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. 
SATELITAL 

BANDA KU 

COYHAIQUE COYHAIQUE VILLA ORTEGA WILL S.A. 900 MHz 

COYHAIQUE LAGO VERDE LA TAPERA CLARO CHILE S.A. SATELITAL 

GENERAL CARRERA CHILE CHICO BAHÍA JARA TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. 850 MHz 
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PROVINCIA COMUNA NOMBRE LOCALIDAD ADJUDICATARIA TECNOLOGÍA 

GENERAL CARRERA CHILE CHICO MALLÍN GRANDE CLARO CHILE S.A. SATELITAL 

GENERAL CARRERA RÍO IBÁÑEZ PUERTO SÁNCHEZ WILL S.A. 900 MHz 

 

 

7. CONCURSO 700 MHZ – EN OPERACIÓN 

En octubre del 2013, esta Subsecretaría en el concurso público de servicios de Internet móvil en la banda de 

700 [MHz], incorporó la obligación a las empresas adjudicatarias de otorgar oferta de servicios de telefonía 

móvil y transmisión de datos con acceso a Internet a 1.281 localidades a nivel nacional y dar conectividad a 

13 rutas obligatorias que suman más de 850 kilómetros. Asimismo, estableció la obligación de suministrar el 

servicio público de transmisión de datos con acceso a Internet, exento de pago por dos años, en 503 

Establecimientos Educacionales Municipales y/o Subvencionados (EEMS)4, como también servicio de 

roaming nacional en la telefonía móvil. 

Con fecha 28.02.2014, se realizó la adjudicación de los bloques de espectro A, B y C a las empresas 

Telefónica Móviles Chile S.A., Will S.A. y Claro Servicios Empresariales S.A., respectivamente. En el mes de 

agosto de 2015, la Contraloría General de la República tomó razón de dichos decretos de concesión. Las 

adjudicatarias iniciaron servicio en marzo de 2017. 

 

Específicamente para la región de Aysén, este concurso beneficia con oferta de servicio a 55 localidades, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Localidades beneficiadas: 

PROVINCIA COMUNA NOMBRE LOCALIDAD EMPRESA ASIGNADA 

CAPITÁN PRAT TORTEL PUERTO YUNGAY ESTE CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A 

AYSÉN AYSÉN EL PICAFLOR DE ADUANAS TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A 

AYSÉN AYSÉN LAGO PORTALES TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A 

AYSÉN AYSÉN RÍO EXPLORADORES TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A 

AYSÉN AYSÉN VALLE PANGAL TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A 

CAPITÁN PRAT COCHRANE EL MAITÉN TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A 

CAPITÁN PRAT COCHRANE LAGO ESMERALDA TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A 

CAPITÁN PRAT TORTEL FIORDO STEFFENS TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A 

                                                                 
4
 Los EEMS fueron adjudicados con servicio público de transmisión de datos con acceso a Internet, por un período de 2 años, cuyo período de vigencia terminó en el año 

2019. 
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PROVINCIA COMUNA NOMBRE LOCALIDAD EMPRESA ASIGNADA 

CAPITÁN PRAT TORTEL RÍO BAKER TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A 

COYHAIQUE COYHAIQUE COYHAIQUE ALTO TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A 

COYHAIQUE LAGO VERDE CISNES MEDIO TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A 

GENERAL CARRERA CHILE CHICO FACHINAL TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A 

GENERAL CARRERA CHILE CHICO LAS HORQUETAS TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A 

GENERAL CARRERA RÍO IBÁÑEZ CERRO CAJÓN TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A 

GENERAL CARRERA RÍO IBÁÑEZ LAGO TRANQUILO TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A 

GENERAL CARRERA RÍO IBÁÑEZ 
RÍO EL CLARO - LAGO LAS 
ARDILLAS 

TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A 

AYSÉN AYSÉN CAMPO GRANDE WILL S.A 

CAPITÁN PRAT COCHRANE LAGO BROWN WILL S.A 

CAPITÁN PRAT COCHRANE LAGO VARGAS WILL S.A 

CAPITÁN PRAT COCHRANE LOS ÑADIS WILL S.A 

COYHAIQUE COYHAIQUE CERRO GALERA WILL S.A 

COYHAIQUE COYHAIQUE LAGO ATRAVESADO WILL S.A 

COYHAIQUE COYHAIQUE LAGO POLLUX WILL S.A 

COYHAIQUE COYHAIQUE MANO NEGRA WILL S.A 

COYHAIQUE COYHAIQUE RODEO LOS PALOS WILL S.A 

COYHAIQUE LAGO VERDE ALTO RÍO CISNES WILL S.A 

COYHAIQUE LAGO VERDE RÍO FIGUEROA WILL S.A 

GENERAL CARRERA CHILE CHICO LAGO BERTRAND WILL S.A 

GENERAL CARRERA CHILE CHICO LAGO PLOMO WILL S.A 

GENERAL CARRERA CHILE CHICO LAGUNA VERDE WILL S.A 

GENERAL CARRERA CHILE CHICO RÍO LEÓN WILL S.A 

GENERAL CARRERA CHILE CHICO EL FURIOSO WILL S.A 

GENERAL CARRERA CHILE CHICO LAGUNA LA MANGA WILL S.A 

GENERAL CARRERA CHILE CHICO LOS VALLES WILL S.A 

GENERAL CARRERA CHILE CHICO MALLÍN CHICO WILL S.A 

GENERAL CARRERA RÍO IBÁÑEZ ALTO RÍO MURTA WILL S.A 

GENERAL CARRERA RÍO IBÁÑEZ BAJADA DE IBÁÑEZ WILL S.A 

GENERAL CARRERA RÍO IBÁÑEZ EL AVELLANO  WILL S.A 

GENERAL CARRERA RÍO IBÁÑEZ RÍO ENGAÑO WILL S.A 

AYSÉN AYSÉN CUESTA CARRASCO CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A 

AYSÉN AYSÉN FARELLONES CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A 

AYSÉN AYSÉN FIORDO QUITRALCO A CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A 

AYSÉN AYSÉN FIORDO QUITRALCO B CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A 

AYSÉN AYSÉN LAGO RIESCO CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A 

AYSÉN AYSÉN LAGO ZENTENO CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A 

CAPITÁN PRAT TORTEL PUERTO YUNGAY CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A 

COYHAIQUE COYHAIQUE LAGO CARO CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A 

COYHAIQUE COYHAIQUE LAGO CASTOR CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A 
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PROVINCIA COMUNA NOMBRE LOCALIDAD EMPRESA ASIGNADA 

COYHAIQUE LAGO VERDE VILLA AMENGUAL CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A 

GENERAL CARRERA CHILE CHICO 
EL DESAGÜE LAGO GENERAL 
CARRERA 

CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A 

GENERAL CARRERA CHILE CHICO RÍO EL MAITÉN CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A 

GENERAL CARRERA RÍO IBÁÑEZ LAGO LAPPARENT CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A 

GENERAL CARRERA RÍO IBÁÑEZ PENÍNSULA LEVICÁN CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A 

CAPITAN PRAT O'HIGGINS RÍO BRAVO CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A 

AYSÉN GUAITECAS REPOLLAL ALTO CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A 

 

 

8. CONTRAPRESTACIONES SOCIALES 5G – 700 MHz – EN IMPLEMENTACIÓN 

 

SUBTEL ha desarrollado un proceso de asignación de espectro radioeléctrico destinado al despliegue 

comercial de servicios de comunicaciones móviles de quinta generación (5G) en las bandas de frecuencias de 

700 MHz, AWS, 3.5 GHz y 26 GHz. La asignación se realizó mediante cuatro concursos públicos simultáneos 

e independientes, todos definidos en razón de la excelencia técnica de las postulaciones, más una eventual 

licitación en caso de empate amparado en el artículo 13C de la Ley General de Telecomunicaciones.  Dichos 

llamados fueron publicados en agosto del año 2020. 

El proyecto 5G, es una política pública que aportará 0,2% al PIB en inversión directa en el primer año y de 

0,5% anual, una vez que comience su operación. Asimismo, con el fin de poder disminuir la brecha digital, se 

consideró dentro de las obligaciones del concurso 700 MHz, proveer de conectividad ciertas localidades 

aisladas o con nulo interés por parte de los operadores de conectar debido al poco atractivo comercial que 

tienen. En este sentido, el trabajo se desarrolló en conjunto con las municipalidades de todo el país, lo que ha 

permitido actualizar la base de localidades comunales que a la fecha no cuentan con los servicios de telefonía 

móvil y/o acceso a Internet, generando así un listado global de 845 localidades a lo largo de Chile, de las 

cuales 366 de ellas fueron seleccionadas como parte de las localidades ya señaladas. El concurso de la 

banda 700 MHz, mencionado precedentemente, fue adjudicado a la empresa Wom S.A., cuyo Decreto de 

Concesión fue publicado en el Diario Oficial el día 07 de octubre de 2021. 

Cabe hacer presente que, además de las 366 localidades con cobertura obligatoria, que aportarán a la 

disminución de la brecha digital rural, las concesiones del concurso ofrecerán servicios con tecnología LTE 

Advanced pro y 5G.  

Es importante señalar que la implementación del servicio de estas contraprestaciones deberá concretarse en 

un plazo máximo de 18 meses para las localidades obligatorias, contabilizados a partir de la publicación del 

Decreto de Concesión en el Diario Oficial, es decir, el plazo máximo señalado corresponde a abril del 2023.  

Actualmente, el beneficiario, Wom S.A. se encuentra en proceso de despliegue de las estaciones base 

correspondiente al Proyecto Técnico comprometido, dentro del cual se encuentran las 366 localidades de 
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contraprestaciones sociales, que serán cubiertas con tecnología LTE Advance Pro (4G) con plazo de inicio de 

servicio el día 7 de Abril del 2023.  

Específicamente, en la Región de Aysén, resultaron adjudicadas 11 localidades obligatorias  700 MHz, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

  COORDENADAS REFERENCIALES 

COMUNA LOCALIDAD LATITUD LONGITUD 

COIHAIQUE VALLE SIMPSON -45,71257643 -72,07866356 

GUAITECAS ISLA QUEITAO -43,725881 -73,5012 

AYSÉN ISLA TANGBAC -45,040021 -73,686291 

COCHRANE LOS MELLIZOS - EL SALTO -47,345967 -72,665777 

O'HIGGINS CANDELARIO MANCILLA -48,865052 -72,746879 

RÍO IBÁÑEZ RIVERA NORTE CERRO CASTILLO -46,114563 -72,21347 

CHILE CHICO EL CEBALLO -46,837977 -72,011502 

CISNES LAS CHACRAS -44,756003 -72,686347 

LAGO VERDE LOMAS BAJAS -44,546917 -71,736278 

TORTEL RÍO BRAVO -47,979007 -73,176952 

LAGO VERDE EL TURBIO -44,303438 -72,016688 

 


