

## Cronograma de plan de trabajo relacionado con el diseño lógico del modelo de empresa eficiente

A continuación se presenta el cronograma del plan de trabajo relacionado con el diseño lógico del modelo tarifario de empresa eficiente:

	Enero				Febrero				Marzo			
	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4
<b>Estudio Tarifario y Modelo de EE</b>												
Tasa de costo de capital												
Estimaciones de demanda												
Inversiones administrativas												
RRHH												
Gastos operacionales												
Depreciación y Valor Residual												
Ecuación de autofinanciamiento												
Modelo de cálculo tarifario												
indexación												
<b>Informes de avance</b>												
Informe de avance 1												
Informe de avance 2												
<b>Consolidación Estudio Tarifario</b>												

Figura: Carta Gantt Estudio Tarifario Mobilink