
Memoria anual 1998 
 
 
Aspectos destacados de la Gestión 1998 
 
    El año 1998 fue un período de avance, desarrollo y consolidación 
para el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Si bien es 
cierto, parte importante del trabajo fue la administración del 
Proceso 1998 del programa -recepciones de obras de los teléfonos 
comprometidos, campaña de difusión para dar inicio al Proceso 
1999, inauguraciones de los primeros teléfonos por región, 
formulación de cargos y multas a las empresas por incumplimiento 
en los plazos de implementación de los proyectos, entre otras- la 
tarea fue complementada con diferentes actividades que, en todo 
sentido, enriquecieron y fortalecieron la estrategia de acción del 
Fondo. 
 
 
    Entre ellas es relevante mencionar que el Programa fue 
considerado dentro de la Evaluación de Programas 
Gubernamentales del Ministerio de Hacienda obteniendo 
importantes y reconocidos resultados. Dicha evaluación, así como 
las recomendaciones formuladas complementaron las iniciativas 
orientadas a mejorar la metodología de evaluación de los proyectos 
del Fondo y la identificación de la población objetivo, entre otros 
aspectos, focalizando y satisfaciendo de mejor forma las 
necesidades de telefonía pública. Para estos efectos, el 
Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile 
llevó a cabo un importante trabajo de investigación, presentando 
sustantivas propuestas de mejoramiento. 
 
    A todo lo anterior, se suman las proyecciones del programa que 
se realiza en forma conjunta con el proyecto Enlaces del Ministerio 
de Educación, destinadas a la implementación de servicios de 
información con mayor valor agregado. 
 
    El presente capítulo tiene por finalidad presentar, en detalle, las 
actividades antes mencionadas, destacando los logros y avances 
experimentados por el Fondo de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones durante la gestión 1998. 
 
 



1.- Proceso 1998 
 
    El Proceso 1998 del Fondo de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones se inició con la recepción de solicitudes de 
telefonía para localidades rurales y poblaciones urbanas. Como se 
observa en el Cuadro N° 1, se recepcionaron 1.963 solicitudes de 
localidades rurales y 755 solicitudes de poblaciones urbanas. 
 
 
Cuadro Nº1 
 
    Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones Solicitudes 
Rurales y Poblaciones Urbanas Recepcionadas 
    Proceso 1998 
 

 
 
 
    A partir de lo anterior, y luego de realizar un proceso de 
depuración, para evitar la duplicación de postulantes, se 
confeccionó el catastro de localidades con necesidades de telefonía 
pública rural, identificándose como potenciales beneficiarios 1.951 
localidades. 
 
    En base a dicha información, y con el apoyo de consultores 
externos, se procedió a la formulación de los anteproyectos 
técnicos que dieron origen a 80 proyectos de telefonía pública 



rural, los que fueron evaluados de acuerdo a su rentabilidad privada 
y social. 
 
    Apoyándose en los resultados obtenidos del proceso de 
evaluación, en el mes de enero de 1998, se presentó al Consejo de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones la Proposición de Programa 
de Proyectos Subsidiables con la priorización de los 80 proyectos 
formulados de acuerdo a la rentabilidad social y al subsidio 
involucrado. 
 
 
    De esta cartera de proyectos, el Consejo resolvió llamar a 
concurso a 31 proyectos rurales, contemplando 1.023 localidades y 
un subsidio máximo de $4.600.073.083 (Cuadro N° 2). 
 
    Respecto de las solicitudes de telefonía urbana, tras la aplicación 
de un proceso de depuración, de las 755 poblaciones postulantes, 
599 se agregaron a las 2.179 poblaciones consideradas en la base 
de datos del programa, conformando así un catastro de 2.778 
poblaciones. Estas fueron incluidas en 276 proyectos de telefonía 
pública urbana. De ellos, 28 resultaron subsidiables; sin embargo, 
por decisión del Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, 
éstos no fueron llamados a concurso público. 
 
    El detalle de cada proyecto adjudicado se aprecia en el Cuadro 
N°2. 
 



    Cuadro N° 2 
 
    Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
    Resultados del Llamado a Concurso 
    Proceso 1998. 
 
 
 



 
    Como se aprecia en el Cuadro N° 3, los resultados de este 
concurso público permitieron adjudicar 27 proyectos de telefonía, 
quedando 4 en calidad de desiertos, beneficiando a 858 localidades 
y a 228.869 habitantes con un subsidio adjudicado de 
$2.544.970.610. 
 
 
    Cuadro N° 3 
 
    Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
    Proyectos, Localidades, Habitantes y Subsidio Asignado por 
Región 
    Proceso 1998. 
 

 
 
 



    Los plazos de entrada en operación, por semestre, de las 858 
localidades beneficiadas en el Proceso 1998 se presentan en el 
Cuadro N° 4. 
 
 
    Cuadro N° 4 
 
    Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
    Inicios de Servicio por Región y Semestre 
    Proceso 1998 
 

 
 
 
    De acuerdo a lo señalado en el Cuadro N° 4, para el segundo 
semestre de 1999 se espera la entrada en operación de 258 
aparatos correspondientes a las localidades del concurso 1998, y 
para el año 2000 se espera recibir las 600 localidades restantes 
adjudicadas en dicho concurso. 



 
 
    1.1 Inicios de servicio materializados durante 1998 
 
    Parte importante de las actividades de 1998 la constituyó el 
trabajo realizado por la División de Fiscalización de la Subsecretaría 
de Telecomunicaciones, con el apoyo de importantes universidades 
del país, para llevar a efecto el primer proceso masivo de 
recepciones de obras. Tal procedimiento involucró la fiscalización 
en terreno en las 1.010 localidades beneficiadas con los inicios de 
servicio. 
 
    La distribución del número de teléfonos que entraron en 
operación, por región, durante 1998 se presenta en el Cuadro N° 5. 
 
    Cuadro N° 5 
 
    Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
    Inicios de Servicio por Región 
    Año 1998. 
 

 
 



 
    El cuadro señala que el programa ha dado sus frutos en todas las 
regiones del país. Se aprecia también, que el mayor número de 
teléfonos que entraron en operación durante 1998, se encuentran 
en las regiones IV, VII y IX. 
 
    1.2 Inauguraciones 
 
    A lo largo de 1998 se llevaron a efecto múltiples inauguraciones 
de proyectos. Especial esfuerzo se hizo para subrayar la 
importancia otorgada por el Gobierno a este programa, por 
asegurar la presencia en las regiones de las autoridades del 
ministerio, logrando la asistencia del Ministro y la Subsecretaria, e 
incluso la de S.E. el Presidente de la República, en 9 de las 13 
regiones beneficiadas. 
 
 
    En efecto, entre los actos más significativos cabe destacar la 
inauguración del proyecto Curacautín en la localidad Colonia 
Mendoza-Cherquenco en la IX región, donde se contó con la 
presencia de S.E. el Presidente de la República, don Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle, el Sr. Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, 
autoridades regionales y la comunidad. También cabe mencionar la 
celebración del Día Internacional de las Telecomunicaciones en la 
localidad de El Bochinche, V Región, donde se inauguró el proyecto 
San Antonio, el cual entrega servicio público telefónico a través de 
soluciones de tipo satelital. 
 
    Especialmente simbólicas fueron las inauguraciones realizadas 
en las zonas extremas del país, I, II y XII regiones, debido al 
importante beneficio que reporta la extensión de las redes de 
telefonía para esos lugares, geográficamente aislados y de 
ubicación geopolítica estratégica. 
 
 
    1.3 Atrasos, cargos y multas 
 
    La cifra de los 1.010 teléfonos públicos, instalados en igual 
número de localidades, si bien es importante, estuvo por debajo de 
los inicios de servicio programados para 1998 de acuerdo a los 
plazos establecidos en los respectivos decretos de asignación. En 
efecto, originalmente debieron recibirse 1.551 teléfonos durante 



1998. Sin embargo, de ese total sólo estuvieron operativos en el 
plazo comprometido 1.010 teléfonos. La subestimación de las 
dificultades que entrañaba este esfuerzo, de tipo geográfico y 
climático, fue un factor que llevó a algunas empresas a postular a 
cero subsidio, conspirando contra el oportuno cumplimiento de los 
plazos. 
 
 
    No obstante lo atendible de las razones, Subtel dio inicio al 
proceso de sancionar a aquellas empresas adjudicatarias que no 
implementaron los proyectos dentro del plazo máximo estipulado 
en el decreto de concesión de servicio público telefónico. En este 
marco, Subtel procedió a la formulación de cargos ante lo cual las 
empresas procedieron a presentar sus descargos y comprometieron 
una nueva calendarización para la puesta en marcha de los 
proyectos atrasados. 
 
    El criterio utilizado para la determinación de las sanciones 
consideró, por una parte, el número de localidades respecto de las 
cuales se incurrió en atraso hasta la fecha de dictación de la 
sentencia, la magnitud del atraso y la eventual reincidencia, 
estableciéndose una multa de 0.25 UTM por localidad por cada 3 
meses de atraso para las empresas que presentaban ese problema 
por primera vez. 
 

 
 
 
    En el caso en que el atraso definitivo supere la fecha 
comprometida en los descargos, la multa aumenta a 1 UTM por 
localidad, aplicándose esta vez por cada mes de atraso adicional. 
 
    En Cuadro N° 6 se presenta por empresa el número de proyectos 
con cargo, y las respectivas sentencias de amonestación o multa 
cursadas en 1998. La falta de coincidencia entre el número de 



cargos y de sentencias se debe al período de descargos que, de 
acuerdo a la ley, media entre uno y otro. 
 
 
    Cuadro N° 6 
 
    Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
    Empresas, Proyectos con Cargo, Amonestados y Pagados Año 
1998 
 

 
 
 
    El cuadro señala que durante 1998 se formularon cargos a 28 
proyectos, de los cuales 3 fueron amonestados y 19 multados. 
 
    2. EVALUACION DEL FONDO DE DESARROLLO DE 
    LAS TELECOMUNICACIONES REALIZADA POR EL MINISTERIO DE 
HACIENDA 
 
    Con el propósito de optimizar y verificar el impacto efectivo que 
ha tenido la implementación de los programas sociales puestos en 
marcha por el Gobierno, durante el primer semestre del año 1998 el 
Ministerio de Hacienda dio inicio a la segunda etapa del Programa 
de Evaluación de Proyectos Gubernamentales. En esta oportunidad 
se decidió incluir el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
dentro de los programas a evaluar. 
 
 
    Tras la conformación de un panel evaluador formado por tres 
profesionales, se procedió a evaluar la gestión del Fondo de 
acuerdo a una metodología que desagrega el programa de acuerdo 



a su fin, propósito, componentes y actividades, cruzando dichos 
conceptos con indicadores, supuestos y medios de verificación. 
 
    Los resultados de la evaluación identificaron al Fondo de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones entre los programas mejor 
evaluados en 1998. 
 
    En particular, en las conclusiones del estudio sobre la eficacia y 
eficiencia del programa se señala: 
 
    "El programa exhibe logros significativos en la solución de un 
importante aspecto de aislamiento de grupos de menores recursos, 
mediante la instalación, ya realizada o en proceso, de teléfonos en 
un gran número de zonas rurales... Por su éxito en esta área, 
logrado con un uso relativamente bajo de recursos y con un costo 
de administración ínfimo, es considerado un programa pionero a 
nivel internacional". 
 
    Del mismo modo, el panel evaluador justifica la continuidad del 
programa: 
 
    "El panel concluye que el Fondo de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones opera como un instrumento de focalización 
hacia los sectores de la población a los que, por falta de incentivos 
económicos para el sector privado, el mercado no extiende sus 
beneficios. En este ámbito, el Fondo de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones lleva a cabo en forma práctica los principios de 
equidad social que inspiran el actual modelo de desarrollo nacional 
y, en particular, las políticas públicas". 
 
 
    Asimismo, el panel evaluador entregó una serie de 
recomendaciones destinadas a mejorar la gestión del programa: 
 
  # Dar continuidad al programa, preferentemente mediante una 
iniciativa legal que le entregue permanencia durante cuatro años, a 
lo menos. 
 
  # Estudiar un mecanismo para abarcar zonas urbanas aisladas y de 
bajos recursos. 
 



  # Revisar la metodología de evaluación, con el fin de incorporar 
adecuadamente todos los beneficios y costos relevantes. 
 
  # Definir operacionalmente la población objetivo del programa. 
 
  # Monitorear el impacto del programa en términos de su 
integración social y satisfacción del usuario. 
 
  # Estudiar las conveniencias de subsidiar la operación. 
 
    Utilizar el total del presupuesto anual en subsidios. 
  # Acortar los plazos de instalación de los teléfonos. 
 
  # Incrementar la descentralización de la gestión del Fondo, 
reforzando los vínculos con las Municipalidades y los SEREMITT. 
 
  # Profundizar los vínculos del Fondo con otros programas 
sociales. 
 
 
    3. EVALUACION EN PROFUNDIDAD DEL FONDO DE DESARROLLO 
DE LAS TELECOMUNICACIONES 
 
    Durante 1998, gracias a la primera recepción masiva de teléfonos 
en operación, se generaron las condiciones apropiadas para 
proceder a una evaluación en profundidad del Fondo. En efecto, al 
tener más de mil teléfonos funcionando en distintas localidades, era 
posible medir el impacto del programa, así como identificar los 
problemas que pudiera involucrar la nueva etapa y analizar en 
conjunto la experiencia con las empresas. 
 
    Para estos efectos, en el mes de octubre de 1998 se contrató la 
asesoría del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad 
de Chile. Entre los principales aspectos a estudiar destacan los 
efectos de la implementación de las políticas de difusión del Fondo; 
la calidad de la metodología de formulación de los anteproyectos 
técnicos así como los supuestos considerados en la evaluación 
privada y social de éstos; las condiciones bajo las cuales se realizan 
los concursos públicos, con particular énfasis en la formulación de 
sus bases; la población objetivo (demanda insatisfecha del 
programa) para futuros concursos; el impacto del programa y el 
grado de satisfacción de la población beneficiada. 



 
 
    Entre los resultados del estudio ya implementados durante 1998 
estuvo la definición de criterios para determinar la población 
objetivo del Fondo, de acuerdo a las indicaciones entregadas por el 
panel de expertos evaluadores del Ministerio de Hacienda. Se 
concluyó que, para efectos de asegurar la razonabilidad del 
esfuerzo de inversión era necesario establecer algunos requisitos 
para incluir una localidad postulante en la elaboración de un 
proyecto y, por tanto, en el llamado a concurso. Ello, con el fin de 
evitar, por ejemplo, condiciones de inestabilidad que amenazaran 
con la posible desaparición de la localidad en el tiempo o que el 
número de habitantes fuera demasiado reducido afectando de ese 
modo la sustentabilidad económica del proyecto. Se decidió 
finalmente exigir que la localidad elegida contara con más de 60 
habitantes; que tuviese una distancia mínima de 3 kilómetros al 
teléfono público más cercano; y, complementariamente, que el 
tiempo de desplazamiento al teléfono público más cercano no fuese 
inferior a media hora. 
 
 
    Sin embargo, con el fin de potenciar el desarrollo del Programa 
Enlaces del Ministerio de Educación, aquellas localidades que no 
cumplían con los requisitos anteriores pero contaban con una 
escuela fueron igualmente incluidas. 
 
    Otro cambio en el proceso derivado de los resultados del estudio 
fue, en el caso de los proyectos urbanos, la consideración de un 
costo adicional para dar cuenta de los mayores problemas de 
seguridad que enfrentan este tipo de teléfonos, debido a 
condiciones de vandalismo o delincuencia. 
 
    Por último, otra modificación introducida al proceso de 
evaluación fue la utilización de factores que reconocieran las 
condiciones de aislamiento extremo y los objetivos de soberanía 
nacional. Estos factores se calcularon sobre la base de la asignación 
por zona, establecida por el Decreto Ley N° 450 de 1974, 
utilizándola como variable de aproximación. 
 
    Durante el año 1999 se implementarán las recomendaciones 
restantes, las que se relacionan con el mecanismo de concurso, la 
formulación de las bases respectivas, las políticas de difusión y, 



sobre todo, aquellas que digan relación con aumentar la efectividad 
del Fondo de acuerdo a la evaluación que la propia población 
beneficiada realice. 
 
    Los resultados del estudio del Departamento de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de Chile se darán a conocer en un 
seminario que se realizará para compartir con las empresas que han 
participado en el programa los avances y desafíos que éste ha 
significado. 
 
 
    4. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE FISCALIZACION DEL F.D.T. 
 
    Logrado el inicio de servicio de un número importante de 
teléfonos del Fondo, el desafío ahora es asegurar el cumplimiento 
de la calidad y de las condiciones del servicio de los teléfonos del 
Fondo, razón por la cual durante 1998 se puso en marcha el diseño 
de una estrategia destinada a implementar un programa de 
fiscalización para los teléfonos que ya se encuentran en operación y 
que, a lo menos, deberán prestar servicio durante 10 años de 
acuerdo a lo establecido en los respectivos decretos de concesión. 
 
    Fue así como, en el marco del programa de control y recepción 
de obras del Fondo, se elaboraron los términos de referencia para 
proceder a invitar a universidades y consultores para desarrollar 
una metodología y un plan de fiscalización con el objeto de 
asegurar la continuidad de operación de los teléfonos del programa 
en condiciones adecuadas para la población beneficiada. 
 
 
    Parte fundamental del desafío deriva del gran número de 
teléfonos y su dispersión a lo largo del país, ubicándose muchos de 
ellos en zonas de difícil acceso, por sus condiciones geográficas y 
climáticas. 
 
    Asimismo, la tasa de falla de estos teléfonos (especialmente de 
aquellos que funcionan con monedas) es más alta que la de los 
teléfonos residenciales, dificultando aún más la mantención de un 
servicio adecuado. 
 



    La suma de estos factores obliga al desarrollo de metodologías 
innovadoras que permitan, con los recursos de fiscalización 
disponibles, atender las necesidades de la población. 
 
    Dada la naturaleza del problema, se ha puesto un énfasis 
especial en la participación de los Seremitt en el diseño de la 
metodología y el plan de fiscalización, el que deberá estar 
disponible para su aplicación en el primer semestre de 1999. 
 
    5. SEGUNDA FASE: TELECENTROS COMUNITARIOS Y QUIOSCOS DE 
INFORMACION 
 
    Una de las actividades llevadas a cabo durante 1998 fue la 
elaboración de términos de referencia y el inicio de un estudio 
exploratorio para fundamentar una potencial extensión del Fondo 
con el objeto de proveer servicios de mayor valor agregado a las 
comunidades rurales, especialmente Internet. 
 
    En efecto, la conciencia del gran impacto que tiene sobre la 
integración social y económica de las personas el acceso a la 
información motivó el inicio de este nuevo esfuerzo, que busca 
extender la meta de Acceso Universal del Fondo a las nuevas 
tecnologías de comunicación e información y contribuir a la 
igualdad de oportunidades. 
 
 
    En términos generales, el objetivo consiste en replicar el exitoso 
esquema de funcionamiento del Fondo, esto es la entrega de 
subsidios concursables a las empresas privadas, para financiar la 
instalación de telecentros o quioscos de información. Así, 
aprovechando el nivel de desarrollo de las redes de telefonía 
logrado gracias a la implementación del Fondo, el estudio analizará 
las diferentes alternativas disponibles y sus ventajas y desventajas. 
 
    El estudio, encargado a la Universidad de Chile y que partió en 
diciembre examinará las distintas experiencias llevadas a cabo en 
esta materia, tanto en Chile como en otros países, a fin de evaluar 
los logros y fracasos que puedan servir de apoyo para diseñar un 
proyecto piloto que, desarrollado a escala regional, permita contar 
con los antecedentes necesarios para proceder a la elaboración de 
un programa a nivel nacional. El estudio incluye el diseño de los 
elementos principales del programa definitivo, incluidos los 



indicadores que, a futuro, pudieran ser utilizados para su 
permanente evaluación y mejoramiento. 
 
 
    Especial importancia reviste el análisis de la experiencia del 
Ministerio de Educación, a través de su Proyecto Enlaces, el que 
puso en marcha una red comunitaria que unió Temuco y Cunco a 
través de este tipo de tecnología. La red fue alimentada con 
información relevante para los habitantes de Cunco, cuestión que 
permitió reducir los tiempos y gastos de viaje asociados a la 
búsqueda de información en Temuco así como la realización de 
trámites que no requerían el traslado de la persona. 
 
    Cabe señalar que un programa de esta naturaleza requerirá una 
modificación de la actual Ley General de Telecomunicaciones y del 
Reglamento del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. La 
meta final para 1999 es elaborar un borrador de proyecto de 
modificación de la ley. 
 
    De esta forma estamos contribuyendo a implementar una de las 
doce iniciativas planteadas por la Comisión Nacional de Tecnologías 
de Información y Comunicación: «Impulsar el Programa Nacional de 
Quioscos de Información y Telecentros Comunitarios en Internet, 
con la meta de que hacia el 2006 todas las comunas dispongan de 
estos medios públicos de acceso». 
 
 
    6. CAMPAÑA DE DIFUSION PROCESO 1999 
 
    Con el propósito de dar a conocer los logros alcanzados por el 
programa y asegurar el mejor conocimiento de su alcance, con el 
objeto de que aquellas comunidades que aún no cuentan con su 
apoyo se decidan a postular, el Proceso 1999 se inició con un 
masivo plan de difusión en las trece regiones del país. 
 
    Entre el 15 de agosto y el 10 de septiembre de 1998 se 
realizaron reuniones informativas en cada una de las capitales 
regionales, en las cuales se dieron a conocer los antecedentes más 
importantes relacionados con el Proceso 1999 y la situación de 
proyectos asignados en años anteriores. También se respondieron 
consultas, formuladas por los interesados respecto de la marcha del 
programa a nivel global. En tales charlas participaron de forma 



activa autoridades regionales, encabezadas por los Seremitt, 
autoridades provinciales, locales y la comunidad en general. 
 
 
    Cabe destacar que en este esfuerzo, por primera vez se contó 
con una campaña radial de difusión, llevada a cabo gracias al apoyo 
de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI). Además, se 
diseñó material gráfico consistente en trípticos y afiches que 
motivaban a participar en el programa, entregando información 
respecto de quiénes podrían postular a él y cómo hacerlo. Este 
material se distribuyó a las 13 Seremitt, a las 341 Municipalidades y 
a las 51 Gobernaciones Provinciales del país. 
 
    Fruto de este trabajo informativo y de difusión, en el mes de 
octubre de 1998 se recepcionó un total de 2.087 solicitudes de 
telefonía rural y 469 postulaciones de poblaciones urbanas (ver 
Cuadro N° 7), las que fueron sometidas a un proceso de limpieza a 
fin de evitar duplicidades con localidades y poblaciones ya 
adjudicadas por el Fondo. De este modo, el número de nuevas 
localidades incorporadas a la base de datos de potenciales 
beneficiarias se redujo a 1.116. Con ello, la base de datos aumentó 
a 2.179 localidades postulantes. 
 



    Cuadro N° 7 
    Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
    Solicitudes Rurales y Poblaciones Urbanas Recepcionadas 
    Proceso 1999 
 

 
 
 
    A estos antecedentes se aplicaron los criterios de definición de 
población objetivo desarrollados a partir del estudio realizado por 
el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, 
relacionados con población, tiempo y distancia, lo que redujo el 
universo a considerar en el concurso a 1.337 localidades. 
 
    Sobre esta información, se procedió, con la ayuda de consultores 
externos, a la confección de los anteproyectos técnicos rurales del 



Fondo, los que posteriormente fueron evaluados social y 
privadamente. 
 
    Del mismo modo, en el caso urbano, de las 469 poblaciones 
postuladas, 221 se agregaron a las 2.778 poblaciones ya 
consideradas por el programa, conformando un catastro total de 
2.999 poblaciones. Estas últimas fueron agrupadas en proyectos, 
que fueron evaluados social y privadamente. 
 
 
    Los resultados de la evaluación de los proyectos rurales y 
urbanos conformaron la Proposición de Programa de Proyectos 
Subsidiables 1999 presentada al Consejo de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones para su aprobación. 
 
    El llamado a concurso para la cartera de proyectos subsidiables 
definida por el Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones se 
publicó en el Diario Oficial el 3 de mayo de 1999 y se espera una 
decisión sobre la adjudicación para el mes agosto de año en curso. 
 
    Daniela Vergara Finger 
    Jefa Departamento 
    Acceso Universal 
 
 


